

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ «АртМастерс (Мастера Искусств)»
(АНО «АртМастерс»)**

107045, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ул. Сретенка, дом 24/2, строение 1

ОГРН 1207700499050
ИНН 7708393129

ПРИКАЗ № 1/1

город Москва

27 января 2022 года


**Об утверждении плана-графика работ по реализации
разработки и создания образовательных программ**

В целях реализации работ по организации обучающих мероприятий АНО «АртМастерс»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график работ по организации разработки и производству обучающих программ (далее – план-график работ) на период 2022 г. (Приложение 1).
2. Разместить план-график работ на локальном ресурсе https://drive.google.com/drive/folders/1g1rUmFEeY9tMMCiojFd0UO_LM3YEDQp4?usp=sharing в течение трех рабочих дней с момента его утверждения.
3. Актуализировать информацию плана-графика работ по мере поступления информации от экспертов-авторов программ.
4. Назначить ответственным руководителя отдела образовательных программ АНО «АртМастерс» Капура Елену Николаевну за реализацию пп.1-3 настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
АНО «АртМастерс»



Б.Б. Володин /

С приказом ознакомлены:

Руководитель отдела образовательных
программ АНО «АртМастерс»

 Е.Н. Капура  2022 г.

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ «АртМастерс (Мастера Искусств)»
(АНО «АртМастерс»)**

**План-график работ по организации разработки и производству
обучающих программ в 2022 году**


1.	Формирование и утверждение перечня дополнительных образовательных программ и авторов из числа экспертов Чемпионата АртМастерс	17.01.2022	07.02.2022
Дополнительные образовательные программы для взрослых:			
2.	Разработка первой пилотной образовательной программы: Брифинг экспертов и формирование состава преподавателей проектируемых программ; Исследование: целевой аудитории, контекста, стейкхолдеров; Сборка и тестирование концепций программы; Утверждение состава преподавателей; Разработка методологии обучения и содержание программы; Производство медиаконтента и других содержательных материалов программы (текстовых, графических и других учебно-методических материалов); Разработка критериев успешности программы; Разработка методических материалов; Разработка описания образовательной среды.	15.02.2022	16.05.2022
3.	Разработка второй пилотной образовательной программы: Брифинг экспертов и формирование состава преподавателей проектируемых программ; Исследование: целевой аудитории, контекста, стейкхолдеров; Сборка и тестирование концепций программы; Утверждение состава преподавателей; Разработка методологии обучения и содержание программы; Производство медиаконтента и других содержательных материалов программы (текстовых, графических и других учебно-методических материалов); Разработка критериев успешности программы; Разработка методических материалов; Разработка описания образовательной среды.	01.03.2022	16.05.2022

4.	<p>Разработка дополнительной образовательной программы для взрослых № 3: Брифинг экспертов и формирование состава преподавателей проектируемых программ; Исследование: целевой аудитории, контекста, стейкхолдеров; Сборка и тестирование концепций программы; Утверждение состава преподавателей; Разработка методологии обучения и содержание программы; Производство медиаконтента и других содержательных материалов программы (текстовых, графических и других учебно-методических материалов); Разработка критериев успешности программы; Разработка методических материалов; Разработка описания образовательной среды.</p>	01.04.2022	01.06.2022
5.	<p>Разработка дополнительной образовательной программы для взрослых № 4: Брифинг экспертов и формирование состава преподавателей проектируемых программ; Исследование: целевой аудитории, контекста, стейкхолдеров; Сборка и тестирование концепций программы; Утверждение состава преподавателей; Разработка методологии обучения и содержание программы; Производство медиаконтента и других содержательных материалов программы (текстовых, графических и других учебно-методических материалов); Разработка критериев успешности программы; Разработка методических материалов; Разработка описания образовательной среды.</p>	01.05.2022	01.08.2022
6.	<p>Разработка дополнительной образовательной программы для взрослых № 5: Брифинг экспертов и формирование состава преподавателей проектируемых программ; Исследование: целевой аудитории, контекста, стейкхолдеров; Сборка и тестирование концепций программы; Утверждение состава преподавателей; Разработка методологии обучения и содержание программы; Производство медиаконтента и других содержательных материалов программы (текстовых, графических и других учебно-методических материалов); Разработка критериев успешности программы; Разработка методических материалов; Разработка описания образовательной среды.</p>	01.06.2022	01.09.2022
Дополнительные образовательные программы для юниоров:			
7.	<p>Разработка дополнительной образовательной программы для юниоров № 6:</p>	01.04.2022	15.06.2022

	Брифинг экспертов и формирование состава преподавателей проектируемых программ; Исследование: целевой аудитории, контекста, стейкхолдеров; Сборка и тестирование концепций программы; Утверждение состава преподавателей; Разработка методологии обучения и содержание программы; Производство медиаконтента и других содержательных материалов программы (текстовых, графических и других учебно-методических материалов); Разработка критериев успешности программы; Разработка методических материалов; Разработка описания образовательной среды.		
8.	Разработка дополнительной образовательной программы для юниоров № 7: Брифинг экспертов и формирование состава преподавателей проектируемых программ; Исследование: целевой аудитории, контекста, стейкхолдеров; Сборка и тестирование концепций программы; Утверждение состава преподавателей; Разработка методологии обучения и содержание программы; Производство медиаконтента и других содержательных материалов программы (текстовых, графических и других учебно-методических материалов); Разработка критериев успешности программы; Разработка методических материалов; Разработка описания образовательной среды.	01.05.2022	01.07.2022
Образовательная онлайн-платформа:			
9.	Разработка образовательной онлайн платформы	01.03.2022	10.05.2022
10.	Сопровождение образовательной онлайн платформы	10.05.2022	30.11.2022
11.	Сбор обратной связи по реализуемым образовательным программам и подготовка рекомендаций по дальнейшему проектированию и реализации программ	01.06.2022	25.11.2022
12.	Анализ обратной связи обучающихся, преподавателей и экспертов для дальнейшей проработки методологии обучения и содержания программ	01.06.2022	30.11.2022
Семинары для преподавателей:			
13.	Разработка трех семинаров для преподавателей и спикеров	01.05.2022	31.08.2022
14.	Проведение семинаров для преподавателей и спикеров	01.06.2022	30.11.2022

К Приказу № 1/1 от 27.01.2022 г.

СОГЛАСОВАНО «27» 01 2022 года:

Должность	ФИО	Подпись
Руководитель Департамента методики и экспертизы	Дурнева Ю.А.	
Делопроизводитель	<i>Жаранова Т.Н.</i>	
Финансовый директор	Пригарин А.В.	